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Der Baupartner, im Nachfolgenden auch Auftragnehmer (AN) ge-
nannt, gibt sein Angebot auf der Grundlage des vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten ,Leistungsverzeichnis/AN-Angebot® sowie den
hierin aufgefuhrten weiteren Bestandteilen ab. Die vorliegenden Alige-
meinen Geschéftsbedingungen sind Inhalt dieses Angebots und vom
Auftraggeber auf seiner Internet-Seite www.pst-sued.de unter ,Aus-
schreibungen” zur Kenntnisnahme und zum Ausdruck eingestellt.

Sofern in der Ausschreibung nichts anderes angegeben wird, ist das
Angebot fur eine Frist von 4 Wochen ab Zugang beim Auftraggeber
verbindlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Abgabe des Angebotes
und vor Beginn der Arbeiten Uber die ortlichen Verhéltnisse auf der
Baustelle und in deren Umfeld mit der Sorgfalt eines erfahrenen Un-
ternehmers zu unterrichten. Er hat sich dabei hinreichende Kenntnisse
Uber die ortlichen Gegebenheiten der Baustelle — insbesondere iber
die Verkehrsanbindung, vorhandene Bestandsbauten und vorhandene
Nachbarbebauung — zu verschaffen.

Der Auftragnehmer kann sich spater nicht darauf berufen, dass Behin-
derungen oder Erschwernisse bei der Ausfiihrung seiner vertraglichen
Leistungen aufgrund der ortlichen Verhéltnisse auf der Baustelle be-
stehen, wenn er die zugrunde liegenden Sachverhalte bei Angebots-
abgabe mit zumutbarem Aufwand hatte erkennen kénnen.

Ebenso werden Aufwendungen, die dem Auftragnehmer aus Unkennt-
nis der Verhaltnisse auf der Baustelle oder aufgrund von értlichen Be-
sonderheiten in deren Umfeld entstehen, vom Auftraggeber nicht er-
stattet, sofern die mafR3geblichen Faktoren fur den Auftragnehmer bei
pflichtgemé&Rer zumutbarer Prifung vor Abgabe des Angebots erkenn-
bar gewesen waren.

Anderungs- oder Erganzungsvorschlage zu Inhalten des vom Auftrag-
geber zur Verfligung gestellten ,Leistungsverzeichnis/AN-Angebot*
sind mit dem Angebot als Nebenangebot gesondert anzubieten.

Angebotsunterlagen, die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber tiber-
geben worden sind, sind vom Auftragnehmer im Wege einer bautech-
nischen, terminlichen und baubetrieblichen Prifung mit der Sach-
kunde eines erfahrenen Unternehmers auf Vollstéandigkeit, Richtigkeit
und Eignung hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistung zu pri-
fen. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, den Auftragge-
ber vor Angebotsabgabe auf erkennbare Widerspriiche, Unstimmig-
keiten und Unklarheiten in der Beschreibung der durch ihn zu erbrin-
genden Bauleistung schriftlich hinzuweisen.

Bedingungen des Auftragnehmers werden nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn sie zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Einzelnen
ausgehandelt und schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn der Auftraggeber solchen Bedingungen
nicht ausdriicklich widerspricht oder sie im Angebot oder einer Auf-
tragsbestétigung des Auftragnehmers enthalten sind oder auf sie Be-
zug genommen wird.

Vertragsgrundlagen

Fir alle vom Auftraggeber erteilten Auftrége gelten als Vertragsgrund-
lage in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses:

2.1.1 das Auftragsschreiben des Auftraggebers,

2.1.2 das Verhandlungsprotokoll fir Bauleistungen
nebst zugehorigen Anlagen,

2.1.3 die vorliegenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir
Bauleistungen (AGB),

2.1.4 das Angebot des Auftragnehmers in der Fassung des ,Leis-
tungsverzeichnis / AN-Angebot“ mit den hierin auf Seite 2 auf-
gefuhrten Bestandteilen,

2.1.5 die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen Teile B
und Teil C (VOB/B und VOB/C),

2.1.6 alle fur die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer ein-
schlagigen technischen Vorschriften und Normen (wie z. B.
DIN-Normen, EN-Normen, ISO-Normen, Eurocodes und
VDI/VDE-Richtlinien) sowie Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und
Anwendungsvorschriften der Hersteller und Zulieferer und alle
weiteren allgemein anerkannten Regeln der Technik,

2.1.7 die einschlagigen Bestimmungen zum Arbeitsschutz (wie z. B.
die Baustellenverordnung, das Arbeitsschutzgesetz, die Ar-
beitsstattenverordnung und die Arbeitsstattenrichtlinien) sowie
die Bestimmungen der geltenden Unfallverhitungsvorschriften
und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften,

2.1.8 alle Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes sowie die allge-
mein glltigen technischen Richtlinien und Vorschriften, wie
z. B. Vorschriften des Verbandes der Schadensversicherer
(VDS), VDI-Richtlinien und VDE-Normen.

2.1.9 alle Gesetze, 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Verord-
nungen des Bundes, der Lander und der kommunalen Hoheits-
trager,
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2.1.10 die Bestimmungen iber den Werkvertrag der 88 631 ff. BGB
und zum Bauvertrag geman §§ 650a ff. BGB.

Alle vorstehend genannten Vertragsgrundlagen gelten als sich gegen-
seitig erganzende Beschreibungen der zu erbringenden Bauleistung.
Darin aufgefiihrte Einzelleistungen sind auch dann Gegenstand der zu
erbringenden Bauleistung, wenn sie nur in einem der aufgeflihrten
Vertragsbestandteile dargestellt oder beschrieben sind. Im Fall von
Widerspruchen zwischen den genannten Vertragsgrundlagen gilt die
Reihenfolge der vorstehenden Aufzéhlung als Rangfolge.

Sollte eine Regelung der VOB/B oder der vorliegenden Allgemeinen
Geschaftsbedingungen unwirksam sein, weil abweichende Bestim-
mungen in den 88 650a ff. BGB als gesetzliches Leitbild anzusehen
sind und die jeweilige Regelung der VOB/B oder der vorliegenden All-
gemeinen Geschaftsbedingungen hiervon zu Lasten des Auftragneh-
mers unangemessen benachteiligend abweicht, gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen mit folgenden Maf3gaben:

2.3.1 Das Anordnungsrecht des Auftraggebers nach § 650b Abs. 2
BGB umfasst auch das Recht, Anderungen der Bauumsténde,
der Bauzeit und der Ausflhrungsfristen anzuordnen, es sei
denn, der Auftragnehmer weist nach, dass eine solche Anord-
nung im Einzelfall einen unangemessenen Eingriff in seine be-
triebliche Disposition darstellt und ihm deshalb nicht zumutbar
ist.

2.3.2 Drohen dem Auftraggeber ohne eine unverzugliche Ausfiihrung
einer Anderungsleistung, die zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolgs notwendig ist (§ 650b Abs.1 Nr. 2. BGB) schwer-
wiegende Nachteile oder ist die Anderungsleistung zur Abwen-
dung einer konkreten Gefahr unverziglich erforderlich (Gefahr
in Verzug), ist der Auftraggeber berechtigt, die Anderung unver-
zliglich und somit auch schon vor Ablauf der in § 650b Abs. 2
genannten Frist anzuordnen.

2.3.3 Ein zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nach § 650b
Abs. 1 BGB erzieltes Einvernehmen iiber die Anderung und die
infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder Mindervergiitung
ist in Textform zu dokumentieren.

2.3.4 Die Regelungen der Ziffer 7.4 bis 7.7 dieser AGB finden ent-
sprechende Anwendung, jedoch mit der MalRgabe, dass die
sich aus § 650b bis § 650d BGB ergebenden Anforderungen
vorrangig zu beachten sind.

Leistungsumfang

Zur ordnungsgemaéRen und vollstandigen Vertragserfullung gehoren
alle Arbeiten, Lieferungen und Leistungen, die zur mangelfreien und
funktionsgerechten Erstellung der dem Auftragnehmer ubertragenen
Bauleistung notwendig sind. Dies gilt auch wenn diese in den Ver-
tragsgrundlagen gemaf Ziffer 2.1 dieser AGB nicht ausdriicklich auf-
gefihrt sind.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, umfasst die dem Auftragnehmer
Ubertragene Leistung inshesondere auch die Stellung aller erforderli-
chen Bau- und Betriebsstoffe sowie die Ubernahme aller Geréte-, Ma-
terial- und Lohnkosten, die im Zusammenhang mit der Leistungser-
bringung anfallen.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer der Bau-
leitung des Auftraggebers rechtzeitig vor Ausfiihrung seiner Leistung
schriftlich mitzuteilen, welche bauseitigen Vorleistungen zur Erbrin-
gung seiner Leistung erforderlich sind. Der Auftragnehmer hat keinen
Anspruch darauf, dass der Auftraggeber bestimmte Vorleistungen er-
bringt, es sei denn, diese Vorleistungen sind in den Vertragsgrundla-
gen gemaR Ziffer 2.1 dieser AGB ausdriicklich als vom Auftraggeber
zu erbringen aufgefihrt.

Alle dem Auftragnehmer vom Auftraggeber Gbergebenen Unterlagen
— insbesondere Zeichnungen, Plane, Berechnungen und EDV-
Programme — durfen vom Auftragnehmer nicht ohne schriftliche Ge-
nehmigung des Auftraggebers verdffentlicht, vervielféltigt, geéndert
oder flr einen anderen als den vereinbarten Zweck (weder fur andere
Angebote oder Ausschreibungen noch fiir andere Bauvorhaben) ver-
wendet werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle weiteren Planungsleistungen
zu erbringen, die zur Erzielung seines Werkerfolgs und zur Sicherstel-
lung der Funktionsfahigkeit der beauftragten Leistung erforderlich
sind, es sei denn, die jeweilige Planungsleistung ist nach den vertrag-
lichen Vereinbarungen vom Auftraggeber zu erbringen. Der Auftrag-
nehmer hat hiernach insbesondere die fur seine Leistung erforderliche
Detailplanung sowie die Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer die erfor-
derlichen Konstruktions-, Werk- und Montageplane, Berechnungen,
Produktdatenblatter, Zeichnungen und sonst furr die Erbringung seiner
Leistungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise innerhalb von 10
Arbeitstagen (AT) nach Auftragserteilung dem Auftraggeber zur Pru-
fung und Freigabe vorzulegen.

Soweit im Einzelfall die Erforderlichkeit der weiteren Planungsleistun-
gen fir den Auftragnehmer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
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objektiv nicht erkennbar war, finden Ziffer 7.4 bis 7.7 dieser AGB An-
wendung.

Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber die Verwendung erprob-
ter, mangelfreier, ungebrauchter, normgerechter und mdglichst um-
weltfreundlicher Bauprodukte (Baustoffe, Bausatze, Bauteile und An-
lagen) sowie deren vorschriftsméRigen Einsatz zu. Abweichungen von
diesen Vorgaben bedurfen einer individuellen vertraglichen Vereinba-
rung.

Der Auftragnehmer hat — soweit auf dem Baumarkt erhéltlich — aus-
schlie3lich gutetiberwachte bzw. zertifizierte Bauprodukte gemaf DIN-
und/oder EU-Norm zu verwenden. Sofern der Auftragnehmer keine
gutetiberwachten oder zertifizierten Bauprodukte verwendet, muss er
dies dem Auftraggeber rechtzeitig vor deren Verwendung schriftlich
anzeigen. Die Vorgaben aus konkreten Fabrikats- und Typenangaben
im Leistungsverzeichnis sind zu beachten.

Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung durch den Auf-
traggeber mit seinem Angebot eine vollstéandige Liste der verwendeten
Produkte vorzulegen einschlieBlich aller erforderlichen Nachweise,
Prifzeugnisse, Sicherheitsdatenblatter und Zulassungen.

Der Auftragnehmer erklart mit der Abgabe seines Angebots gegen-
Uber dem Auftraggeber rechtsverbindlich, dass er die durch ihnim ver-
tragsgegenstandlichen Bauvorhaben verwendeten Bauprodukte ge-
wissenhaft gepruft hat und diese alle Bauwerksanforderungen des
konkreten Bauobjekts zum Zeitpunkt der Abnahme durch den Auftrag-
geber erflllen.

Der Auftragnehmer bestatigt insbesondere, dass die vom Hersteller
erklarten Leistungen und Angaben zu den von ihm eingesetzten Pro-
dukten die bauordnungsrechtlichen und die privatrechtlich mit dem
Auftraggeber vereinbarten Bauwerksanforderungen erfullen. Des Wei-
teren bestétigt der Auftragnehmer, dass hinsichtlich der Produkteigen-
schaften, der Produktherstellung und der Produktkontrolle (Uberwa-
chung) die Einhaltung der nach den jeweiligen Landesbauordnungen
der Bundesrepublik Deutschland (LBO) in Verbindung mit den jeweils
glltigen Verwaltungsvorschriften bestehenden bauwerkseitigen und
produktionstechnischen Anforderungen nachgewiesen ist.

Fir Bauprodukte, die von harmonisierten europaischen Produktnor-
men (hEN) erfasst sind, sind teilweise zuséatzliche nationale Anforde-
rungen zu erfillen. Diese Anforderungen sind in folgender Liste er-
fasst:

Prioritatenliste

des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt)
Kolonnenstraf3e 30 B

10829 Berlin,

(www.dibt.de).

Der Auftragnehmer hat vor Verwendung von européisch harmonisier-
ten Bauprodukten, die in der Prioritatenliste gelistet sind, die dort auf-
gefuhrten weiteren Anforderungen nach der Prioritatenliste — jeweils
nach aktuellem Stand — nachzuweisen. Hierzu sind dem Auftraggeber
geeignete Unterlagen zu ibergeben.

Zur Erfillung der weiteren Bauwerksanforderungen aus der Priorita-
tenliste sind die Vorgaben gemafR Spalte 4 der Prioritatenliste einzu-
halten und nachzuweisen. Die Nachweismdglichkeiten sind in Spalte
6 der Liste aufgefiihrt.

Leistungsausfihrung

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Zusam-
menhang mit der ihm Ubertragenen Bauleistung. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich zur gewissenhaften Einhaltung der einschlagigen si-
cherheitsrelevanten Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Regel-
werke.

Die Verkehrssicherungspflicht entsteht mit dem Beginn der Erbringung
der Bauleistungen durch den Auftragnehmer und endet mit deren Ab-
nahme durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer tragt die Ver-
kehrssicherungspflicht unabhéngig hiervon auch im Zusammenhang
mit der Durchfihrung etwaiger Mangelbeseitigungsleistungen in der
Gewabhrleistungsphase.

Der Auftragnehmer hat einen standig auf der Baustelle anwesenden
verantwortlichen deutschsprachigen Vertreter zu benennen, der stell-
vertretend fur den Auftragnehmer bevollmé&chtigt ist, alle fur die ge-
samte Vertragsabwicklung und eine eventuelle Vertragsanderung er-
forderlichen rechtsgeschéaftlichen Erklarungen fir und gegen den Auf-
tragnehmer abzugeben und entgegenzunehmen sowie erforderliche
Arbeiten sofort ausfiihren zu lassen.

Wird der Auftragnehmer durch den Auftraggeber zur Benennung eines
Fachbauleiters aufgefordert, hat der Auftragnehmer diesen zu stellen
und binnen 10 Arbeitstagen (AT) nach Auftragserteilung — spatestens
jedoch bis zum Beginn der ihm Ubertragenen Arbeiten — eine Fach-
bauleitererklarung nach Muster des Auftraggebers vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat auf Anforderung des Auftraggebers ein formli-
ches Bautagebuch nach Vorgabe des Auftraggebers zu fihren und
dieses arbeitstéglich beim Auftraggeber einzureichen.

Das Bautagebuch muss alle fur die Vertragsausfiihrung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten. Hierzu gehéren insbesondere
Angaben zum Baufortschritt und zum Wetter, zur Anzahl und zu den
Namen der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer, zur Anzahl
und Art der eingesetzten Grof3gerdte, zu Beginn und Ende von
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Leistungen gréRReren Umfangs sowie Zustandsfeststellungen und Ab-
nahmen, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griunde,
Unfallereignisse, behordliche Anordnungen und sonstige besondere
Vorkommnisse.

Werden zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer regelméaRige Bau-
besprechungen (Jour fix) vereinbart, ist der AN verpflichtet, an diesen
Baubesprechungen durch ausreichend bevoliméchtigte Vertreter teil-
zunehmen. Uber jede dieser Baubesprechungen wird ein Protokoll an-
gefertigt, in das die wesentlichen Themen der jeweiligen Baubespre-
chung sowie die hierzu erzielten Ergebnisse aufzunehmen sind.

Von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegensténden sind auf Ver
langen des Auftraggebers vor deren Bestellung bzw. vor Beginn der
Arbeiten durch den Auftragnehmer Muster vorzulegen und Probemon-
tagen zur Genehmigung durch den Auftraggeber durchzufiihren.

Alle Muster sind durch den Auftragnehmer so rechtzeitig vorzulegen,
dass unter Beruicksichtigung einer Prifzeit von vier Wochen fiir den
Auftraggeber keine Verzégerung in der Bauausfiihrung entstehen
kann.

Alle genehmigten Muster verbleiben bis zur Abnahme der Leistungen
im Besitz des Auftraggebers. Die Kosten fur die Muster und Probe-
montagen sind mit der vereinbarten Gesamtvergutung abgegolten.

Jegliche Art der Anbringung von Werbung an oder auf der Baustelle
(insb. an Gerusten) ist durch den Auftragnehmer nur mit Zustimmung
des Auftraggebers zulassig. Der Auftragnehmer gestattet bereits jetzt
die Anbringung von Werbung an seinen Geriisten und Geraten durch
den Auftraggeber oder dessen Bauherrn.

Bei der Ausfuhrung von Arbeiten innerhalb von Betriebsstatten des
Bauherrn sind die dort geltenden betrieblichen Regelungen des Bau-
herrn strikt einzuhalten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Produktionsanlagen des Auftrag-
nehmers und seiner Auftragnehmer zu Kontrollzwecken zu betreten.

Termine und Ausfuhrungsfristen

Die Termine fur den Arbeitsbeginn und fur die Fertigstellung der Ver-
tragsleistung begrunden fur den Auftragnehmer verbindliche Fristen
(Vertragsfristen), auch wenn dies zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer nicht ausdriicklich vereinbart ist.

Ebenso sind die vom verantwortlichen Projektleiter des Auftraggebers
mit dem standigen Vertreter des Auftragnehmers (siehe vorstehend
Ziffer 4.2) vereinbarten Fristen fur den Auftragnehmer verbindliche
Fristen (Vertragsfristen).

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Arbeitstage (AT) im Sinne
des zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossenen Werk-
vertrags alle Tage von Montag bis Freitag. Werktage (WT) sind alle
Tage von Montag bis einschlief3lich Sonnabend (Samstag). Der 24.12.
und der 31.12. sowie gesetzliche Feiertage am Ort des Bauvorhabens
sind keine Werk- und Arbeitstage. Tag bzw. Kalendertag (KT) ist jeder
Tag im Kalender.

Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet,
unverziglich und auf eigene Kosten einen detaillierten Arbeitsablauf-
plan (Bauzeitenplan) zu erstellen und mit dem Auftraggeber abzustim-
men. Der Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil und hat séamtliche
vereinbarten Termine (Arbeitsbeginn, Zwischentermine, Fertigstel-
lung) auszuweisen. Termine, die fur den Auftragnehmer verbindliche
Fristen (Vertragsfristen) begriinden, sind als solche zu kennzeichnen.

Vertragsstrafe, Schadensersatz wegen Verzug, Behinderung

Gerat der Auftragnehmer mit der Einhaltung des Termins zur Fertig-
stellung seiner gesamten Vertragsleistung (Fertigstellungstermin) in
Verzug, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber fiir jeden
Arbeitstag (AT), um den der Fertigstellungstermin schuldhaft tber-
schritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,3% der Nettoauf-
tragssumme zu zahlen. Der Gesamtbetrag der Vertragsstrafe ist auf
héchstens 5% der Nettoauftragssumme begrenzt.

Sollte der Betrag der Nettoauftragssumme hoher als der Betrag der
Nettoschlussrechnungssumme sein, z. B. weil sich der Leistungsum-
fang des Auftragnehmers durch eine Teilkiindigung des Auftraggebers
oder durch Anderungsanordnungen reduziert hat, ist die Nettoschluss-
rechnungssumme fiir die Berechnung der Vertragsstrafe maRgeblich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, wegen eines Verzugs des Auftrag-
nehmers mit der Erfullung seiner gesamten Vertragsleistung zum Fer-
tigstellungstermin Uber die nach der Ziffer 6.1 dieser AGB verwirkte
Vertragsstrafe hinaus einen weitergehenden, tatséchlich hoheren
Schaden geltend zu machen. Eine nach der Ziffer 6.1 dieser AGB ver-
wirkte Vertragsstrafe ist auf den weitergehenden Schadenersatzan-
spruch anzurechnen.

Soweit der Fertigstellungstermin geéndert oder neu vereinbart wird,
unterliegt der geanderte oder neu vereinbarte Termin ebenfalls der
Vertragsstrafe. Das gleiche gilt auch fur den Fall einer Verschiebung
des Fertigstellungstermins aufgrund einer Behinderung oder Unterbre-
chung der Ausfiihrung (§ 6 VOB/B), es sei denn, die Behinderung oder
Unterbrechung erfordert eine vollige Neuordnung des Bauablaufs und
der mit dem Auftragnehmer vereinbarten Vertragstermine (§ 5 Abs.1
VOBI/B).
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Der Vorbehalt einer Vertragsstrafe kann durch den Auftraggeber bis
spatestens zur Falligkeit der Schlussrechnung oder bis zu einer vor-
herigen Schlusszahlung bzw. schlusszahlungsgleichen Erklarung gel-
tend gemacht werden.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgeméafen Ausfiihrung
seiner Leistung behindert, so hat er dies dem Auftraggeber in allen
Fallen unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch dann, wenn
nach Auffassung des Auftragnehmers die Tatsache der Behinderung
und deren hindernde Wirkung dem Auftraggeber offenkundig bekannt
sein mussen. In der Behinderungsanzeige hat der Auftragnehmer alle
Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich fur den Auftraggeber mit hinrei-
chender Klarheit die Griinde der Behinderung ergeben. Der Auftrag-
nehmer hat hierzu insbesondere Angaben zu machen, ob und wann
seine Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr ausgefiihrt werden
mussen, nicht oder nicht wie vorgesehen, ausgefuhrt werden kdnnen.
Der Auftragnehmer hat in der Behinderungsanzeige auch die voraus-
sichtliche Dauer der Behinderung anzugeben und darzustellen, wel-
che BeschleunigungsmafRnahmen mdglich sind und welche Kosten
hierfur anfallen, soweit ihm die vorstehenden Angaben im Zeitpunkt
der Behinderungsanzeige mdglich sind.

Anordnungsrechte des Auftraggebers, Vergltungsregelungen,
Leistungsanderungen

Die Rechte des Auftraggebers zur Anordnung geanderter oder zusatz-
licher Leistungen bestimmen sich nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B. Der
Auftraggeber hat jedoch in Erweiterung der Befugnisse nach § 1 Abs.
3 und 4 VOB/B auch das Recht, die Anderung der vereinbarten Ter-
mine anzuordnen, es sei denn der Auftragnehmer weist nach, dass
eine solche Anordnung im Einzelfall einen unangemessenen Eingriff
in seine betriebliche Disposition darstellt und ihm deshalb nicht zumut-
bar ist.

Die dem Auftragnehmer zustehende Vergiitung richtet sich nach den
Festlegungen der Vertragsgrundlagen gemaf Ziffer 2.1 dieser AGB.
Ergénzend hierzu gilt § 2 VOB/B.

Die vereinbarten Einheitspreise und Pauschalpreise sind Festpreise
Uber die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Die vereinbarten Preise behalten auch dann ihre Glltigkeit, wenn
Mengen- oder Massenanderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B
eintreten.

Werden durch Anderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnun-
gen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises fir eine im Vertrag
vorgesehene Leistung geandert (§ 1 Abs. 3, § 2 Abs. 5 VOB/B), oder
wird durch den Auftraggeber von dem Auftragnehmer eine im Vertrag
nicht vorgesehene Leistung gefordert (§ 1 Abs. 4, § 2 Abs. 6 VOB/B),
so muss der Auftragnehmer seinen Anspruch auf geanderte Vergu-
tung in Form eines schriftlichen oder in Textform (E-Mail) verfassten
Nachtragsangebots dem Auftraggeber gegenuber ankiindigen, bevor
mit der Ausfuihrung der Leistungen begonnen wird.

Durch die Anordnung geénderter oder zuséatzlicher Leistungen be-
dingte Verzégerungen der Bauausfiihrung fihren nicht zu einer Ver-
langerung der Vertragsfristen, soweit der Auftragnehmer in seinem
Nachtragsangebot keinen entsprechenden Vorbehalt erklart oder in ei-
ner Nachtragsvereinbarung ausdriucklich etwas anderes festgelegt
wird.

Die geanderten oder zusatzlichen Leistungen durfen nur nach Ab-

schluss einer Nachtragsvereinbarung ausgefiihrt werden. Die Nach-
tragsvereinbarung muss zumindest in Textform (E-Mail) verfasst sein.

Im Interesse einer stérungsfreien Abwicklung des Werkvertrages gilt
erganzend hierzu jedoch:

Bestehen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche
Auffassungen daruber, ob dem Grunde nach bzw. in welcher Héhe
dem Auftragnehmer gegeniiber dem Auftraggeber ein Anspruch auf
zusatzliche Vergitung gemal § 2 Abs. 5 oder § 2 Abs. 6 VOB/B zu-
steht, muss der Auftragnehmer die vom Auftraggeber geforderte Leis-
tung ausfihren, wenn er zuvor vom Auftraggeber dazu angewiesen
wurde. Die Anweisung des Auftraggebers hat schriftlich oder in Text-
form (E-Mail) zu erfolgen. Ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem
Auftragnehmer insoweit nicht zu.

Die Anweisung des Auftraggebers und die Ausfihrung der Leistung
durch den Auftragnehmer erfolgen jeweils unter Aufrechterhaltung der
wechselseitigen Standpunkte zur Vergitungspflicht fur die geforderten
Leistungen. Es ist eine einvernehmliche Klarung der durch den Auf-
tragnehmer geltend gemachten Anspriiche moglichst zeitnah zur Aus-
fihrung der Leistung anzustreben.

In jedem Fall stehen dem Auftragnehmer in den Fallen der Ziffer 7.4
bis 7.6 dieser AGB die sich aus dem Gesetz ergebenden Anspriiche
aus Geschéftsfiihrung ohne Auftrag oder aus ungerechtfertigter Berei-
cherung zu.

Rechnungsstellung, Abschlagszahlung und Schlusszahlung,
Zahlungsbedingungen und Falligkeitsvoraussetzungen, Uber-
zahlung, Zahlungseinbehalt, Abtretungsverbot, Aufrechnung,
Skonto

Samtliche Rechnungen des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber
schriftlich vorzulegen und wie folgt aufzugliedern:

Leistung gemafR Hauptauftrag
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- abziiglich eines gewéahrten Preisnachlasses
Zwischensumme
+ zuziglich Nachtragsleistungen

- abziiglich eines gewéahrten Preisnachlasses
= Gesamtwert der erbrachten Leistungen zum Stichtag

- abziglich geleisteter Abschlagszahlungen
= Summe der angeforderten Zahlung

Die Umsatzsteuerschuld richtet sich nach § 13 b UStG. Der Auftrag-
geber ist ein Unternehmer der nachhaltig Bauleistungen erbringt.

Anforderungen auf Abschlagszahlungen kdnnen nur in monatlichen
Absténden gestellt werden. Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts
anderes vereinbart ist, werden Anspriiche des Auftragnehmers auf Ab-
schlagszahlungen binnen 30 Kalendertagen (KT) nach Zugang der
Anforderung beim Auftraggeber fallig.

Voraussetzung des Anspruchs auf Werklohn aus gestellten Anforde-
rungen auf Abschlagszahlungen ist auch die Vorlage qualifizierter Un-
bedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialkassen (SOKA-Bau, ZVK),
der Bauberufsgenossenschaften und der Krankenkassen im vertrag-
lich vereinbarten Umfang durch den Auftragnehmer. Sollte der Auf-
tragnehmer dieser Pflicht im Zeitpunkt der Anforderung einer Ab-
schlagszahlung nicht vollstandig nachgekommen sein, ist der Auftrag-
geber bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Bescheinigun-
gen durch den Auftragnehmer zu einem angemessenen Einbehalt be-
rechtigt.

Die Hohe der angeforderten Abschlagszahlung richtet sich nach dem
Wert der jeweils nachgewiesenen vertragsgemafen Leistung.

Solange der Auftragnehmer keine Vertragserfullungssicherheit nach
Ziffer 15.1 dieser AGB gestellt hat, ist der Auftraggeber berechtigt, An-
forderungen des Auftragnehmers auf Abschlagszahlung zu kurzen, bis
die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Im Ubrigen wird auf Zif-
fer 15.1 dieser AGB verwiesen.

Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart ist, wird
der Anspruch des Auftragnehmers auf Schlusszahlung binnen 30 Ka-
lendertagen (KT) nach Zugang der Schlussrechnung beim Auftragge-
ber fallig.

Voraussetzung des Anspruchs auf Werklohn aus der gestellten
Schlussrechnung ist auch die Vorlage qualifizierter Unbedenklichkeits-
bescheinigungen der Sozialkassen (SOKA-Bau, ZVK), der Bauberufs-
genossenschaften und der Krankenkassen im vertraglich vereinbarten
Umfang durch den Auftragnehmer. Sollte der Auftragnehmer dieser
Pflicht im Zeitpunkt der Stellung der Schlussrechnung Anforderung
nicht vollsténdig nachgekommen sein, ist der Auftraggeber bis zur voll-
standigen Vorlage der erforderlichen Bescheinigungen durch den Auf-
tragnehmer zu einem angemessenen Einbehalt berechtigt.

Mit der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer beim Auftraggeber
zugleich auch eine Kopie des Abnahmeprotokolls tber die ihm beauf-
tragte Gesamtleistung (siehe Ziffer 9.3 dieser AGB) einzureichen. Die
Abnahme der beauftragten Bauleistung ist Falligkeitsvoraussetzung
fir die Schlussrechnung des Auftragnehmers (§ 641 BGB).

Die Schlusszahlung erfolgt unter Abzug des nach Ziffer 12.4 dieser
AGB vereinbarten Einbehalts. Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt
der Abnahme ein Einbehalt gemaR den Ziffern 8.2 Abs. 4 und 15.1
Abs. 3 dieser AGB zur Verfligung steht, wird dieser Einbehalt auf den
Einbehalt nach Ziffer 12.4 angerechnet. Einen eventuell zu Gunsten
des Auftragnehmers tberschiel3enden Betrag hat der Auftraggeber an
den Auftragnehmer auszuzahlen. Dies gilt jedoch nicht, soweit sich der
Auftraggeber im Abnahmeprotokoll berechtigterweise Méngelansprii-
che vorbehalten hat (§ 640 Abs. 3 BGB), der Auftragnehmer die vor-
behaltenen Anspriiche noch nicht erfiillt hat und der tiberschieBende
Betrag die Hohe des Doppelten der Mangelbeseitigungskosten (8 641
Abs. 3 BGB) nicht Ubersteigt.

Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Abnahme statt eines Ein-
behalts eine Vertragserfillungsbirgschaft gemaf Ziffer 15.1 Abs. 2
dieser AGB zur Verfugung steht, gilt fur deren Herausgabe Ziffer 15.1
Abs. 6.

Sollte der als Sicherheit fir Médngelanspriiche geman Ziffer 12.4 dieser
AGB vereinbarte Betrag nicht oder nicht vollstandig durch eine im
Zuge der Priifung der Schlussrechnung des Auftragnehmers durch
den Auftraggeber zugunsten des Auftragnehmers ermittelte Restfor-
derung gedeckt sein, ist der Auftragnehmer zu einer Riickzahlung er-
haltener Abschlagszahlungen in Hohe der bestehenden Uberzahlung
verpflichtet.

Zahlungen leistet der Auftraggeber durch Bankiberweisung auf ein
vom Auftragnehmer zu benennendes Konto. Zahlungen des Auftrag-
gebers an den Auftragnehmer erfolgen kostenfrei nur auf Konten in-
landischer Bankinstitute.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, mit Gegenforderungen zu
seinen Gunsten gegen die Auszahlungsanspriiche des Auftragneh-
mers aus der Prufung gestellter Anforderungen auf Abschlagszahlun-
gen oder aus der Prifung der Schlussrechnung aufzurechnen. Der
Auftraggeber ist ebenso berechtigt, ein Zurtickbehaltungsrecht gegen
diese Anspriche geltend zu machen.

Dies gilt auch fur Gegenforderungen zugunsten des Auftraggebers (z.
B. aus Uberzahlung, Schadenersatz oder Vertragsstrafen), die
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gegenuber dem Auftragnehmer aus anderen vertraglichen Beziehun-
gen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer bestehen.

Gleiches gilt auch fur Gegenforderungen, die zugunsten einer anderen
Gesellschatft der Unternehmensgruppe WOLFF & MULLER bestehen.
Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers ist inso-
weit zulassig mit Forderungen der

- WOLFF & MULLER Government Services GmbH & Co. KG,

- WOLFF & MULLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG,
- WOLFF & MULLER Immobilien-Service GmbH

- WOLFF & MULLER Ingenieurbau GmbH,

- WOLFF & MULLER Tief- und StraRenbau GmbH & Co. KG

- GKT Spezialtiebau GmbH

sowie der

- WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG.

Die Forderungen der vorstehend genannten Gesellschaften stehen al-
len Gesellschaften als Gesamtglaubiger zu. Dies gilt fur Zurtickbehal-
tungsrechte und andere Einreden entsprechend.

Die Abtretung einer dem Auftragnehmer gegen den Auftraggeber aus
oder in Verbindung mit dem geschlossenen Werkvertrag zustehenden
Forderung an Dritte ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftrag-
gebers ausgeschlossen. Die Zustimmung hat mindestens in Textform
(E-Mail) zu erfolgen. § 354a HGB bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer kann gegen Forderungen des Auftraggebers nicht
mit Gegenforderungen aufrechnen. Das gilt jedoch nicht, wenn die zur
Aufrechnung gestellte Gegenforderung unbestritten oder rechtskréaftig
festgestellt ist oder wenn es sich um eine — auch bestrittene und nicht
rechtskraftig festgestellte — Gegenforderung des Auftragnehmers we-
gen einer Zahlungspflicht des Auftraggebers handelt, die im unmittel-
baren vertraglichen Gegenseitigkeitsverhaltnis zur Pflicht des Auftrag-
nehmers steht, ein mangelfreies Werk zu erstellen.

Sofern im Verhandlungsprotokoll eine Skontovereinbarung getroffen
wurde, gilt sowohl fir Abschlagszahlungen als auch fur die Schluss-
zahlung Folgendes:

Eine Zahlung ist vollstandig geleistet, wenn die Forderung des Auf-
tragnehmers in berechtigter Hohe befriedigt wird. Der Auftraggeber
kann insoweit Gegenrechte ausuben und eine Teilzahlung auf den in
Rechnung gestellten Forderungsbetrag leisten, ohne dass hierdurch
das Recht zur Inanspruchnahme des Skontos entfallt.

Eine Zahlung ist rechtzeitig geleistet, wenn vom Auftraggeber inner-
halb der Skontierungsfrist Bargeld an den Auftragnehmer tibergeben
wurde oder ein Uberweisungsauftrag beim beauftragten Geldinstitut
eingegangen ist. Bei Erteilung eines Uberweisungsauftrags ist weitere
Voraussetzung fur das Skonto, dass zum Zeitpunkt der nachfolgenden
Zahlungshandlung eine ausreichende Deckung auf dem Konto des
Auftraggebers vorhanden ist.

Abnahme

Der Auftragnehmer hat gegeniiber dem Auftraggeber die Fertigstel-
lung der beauftragten Leistungen schriftlich anzuzeigen und den Auf-
traggeber unter Einhaltung der hierzu vertraglich vereinbarten Fristen
zur Abnahme aufzufordern.

Der Auftragnehmer tragt gemaf § 644 BGB bis zur Abnahme die Ge-
fahr des zufélligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung
der von ihm erbrachten Leistung.

Es findet eine férmliche Abnahme statt. Uber die Abnahme ist ein Pro-
tokoll anzufertigen und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen.
Die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch den Auftragnehmer
dient Dokumentationszwecken. Sie ist keine Wirksamkeitsvorausset-
zung fur die Abnahme durch den Auftraggeber. Wegen wesentlicher
Mangel kann der Auftraggeber die Abnahme bis zur Beseitigung der
geruigten Mangel verweigern.

Der Auftragnehmer hat spatestens zum vereinbarten Fertigstellungs-
termin seiner Leistung séamtliche Bestands- und Revisionsunterlagen
in vereinbarter Form und Ausfertigung (farbig als Papiersatz bzw. auf
digitalem Datentrager) beim Auftraggeber einzureichen.

Die Abnahmefiktionen des § 12 Abs. 5 Nr. 1 und 2 VOB/B sowie eine
Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Gleiches gilt
fur die Abnahmefiktion des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB.

Ersatzvornahme, Kiindigung

Verzogert der Auftragnehmer den Beginn der Ausfiihrung, gerat er mit
der Vollendung in Verzug oder kommt er einer Abhilfeaufforderung des
Auftraggebers nach § 5 Abs. 3 VOB/B nicht nach, so ist der Auftrag-
geber abweichend von § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne Kiindigung des
Vertrages berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers an-
derweitig auszufiihren oder ausfilhren zu lassen (Ersatzvornahme),
wenn eine vom Auftraggeber schriftlich gesetzte angemessene Frist
erfolglos abgelaufen ist.

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der baubetrieblichen Notwen-
digkeiten sowie eines ggf. vereinbarten Bauzeitenplans (Ziffer 5.3 die-
ser AGB) nicht vertragsgemaBe Leistungen vor Abnahme innerhalb
angemessener Frist rechtzeitig auf eigene Kosten durch vertragsge-
méaRe Leistungen zu ersetzen (§ 4 Abs. 7 Satz 1 VOB/B).

Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so kann
ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des
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Mangels setzen und erklaren, dass er nach fruchtlosem Ablauf der
Frist den Vertrag kindigen werde (§ 4 Abs.7 Satz 3i. V. m. § 8 Abs. 3
VOB/B). Voraussetzung fur eine solche Kiindigung wegen mangelhaf-
ter Bauleistung vor der Abnahme ist es jedoch, dass die Méangel an
der Bauleistung des Auftragnehmers so schwer wiegen, dass sie zu
einer tiefgehenden Storung der fur die Fortsetzung des Vertrages not-
wendigen Vertrauensbeziehung gefiihrt haben und der Auftraggeber
deshalb ein berechtigtes Interesse hat, die Fertigstellung der Leistun-
gen durch den Auftragnehmer nicht abwarten zu mussen.

Unter diesen Voraussetzungen ist der Auftraggeber abweichend von
§ 4 Abs. 7 VOB/B auch ohne Kundigung des Vertrages berechtigt, die
Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig auszufiihren oder
ausfuhren zu lassen (Ersatzvornahme), wenn eine vom Auftraggeber
schriftlich gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen ist.

Voraussetzung fur die Ersatzvornahme ohne Kiindigung gemafR den
vorstehenden Ziffern 10.1 und 10.2 ist ein dem Auftraggeber ansons-
ten drohender erheblicher Schaden, der unter Abwagung der beider-
seitigen Interessen ein sofortiges Handeln des Auftraggebers erfor-
dert.

Im Fall einer auftraggeberseitigen Kiindigung gilt § 8 VOB/B mit der
MafRgabe, dass der Auftraggeber abweichend von § 8 Abs. 3 Nr. 1
Satz 2 VOB/B eine Kiindigung fur einen Teil der vertraglichen Leistung
auch dann aussprechen kann, wenn dieser von den tbrigen Leistun-
gen technisch oder rdumlich abgrenzbar ist, jedoch keinen in sich ab-
geschlossenen Teil der vertraglichen Leistung darstellt.

Der Auftraggeber ist Uber die in § 8 Abs. 4 VOB/B genannten Félle
hinaus insbesondere dann zu einer Kiindigung aus wichtigem Grund
gemal § 648a BGB berechtigt, wenn fiir ihn die Fortsetzung des Ver-
tragsverhéltnisses unzumutbar wird, weil der Auftragnehmer den Ver-
tragszweck geféhrdet, die Vertragserfillung grundlos endgliltig ver-
weigert, die bisher durch den Auftragnehmer erbrachten Teilleistungen
schwerwiegende Méangel aufweisen oder durch den Auftragnehmer
sonstige Vertragsverletzungen von so erheblichem Gewicht vorliegen,
dass das Vertrauen des Auftraggebers in die Leistungsféhigkeit und
Leistungsbereitschaft des Auftragnehmers nachhaltig gestort ist. Dies
gilt auch bei einer nachhaltigen Verletzung der Verpflichtungen aus
dem Verhaltenskodex geman Ziffer 17.2 dieser AGB.

Fur eine Kundigung durch den Auftragnehmer gilt § 9 VOB/B.

Im Fall einer Kiindigung ist der Auftragnehmer zur unverzuglichen Her-
ausgabe aller fiir die Fortsetzung der ihm beauftragten Leistungen er-
forderlichen Arbeitsunterlagen an den Auftraggeber verpflichtet.

Praqualifikation

Der Auftraggeber ist fur die Durchfuhrung o6ffentlicher Bauauftrage
durch Eintragung in die allgemein zugéngliche Liste des Vereins fir
die Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Praqualifikationsver-
zeichnis geméan § 6b Abs. 1 VOB/A, § 6b EU VOBJ/A, § 6b VS VOB/A)
praqualifiziert und verpflichtet, bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Bauvor-
haben nur solche Auftragnehmer einzusetzen, die ihrerseits praquali-
fiziert sind oder durch Einzelnachweis belegen kénnen, dass alle
Préaqualifikationskriterien erfillt sind.

Der Auftragnehmer erklart mit der Angebotsabgabe, dass er seiner-
seits entweder ebenfalls praqualifiziert ist oder durch Einzelnachweis
jederzeit belegen kann, dass samtliche Praqualifikationskriterien erfullt
sind. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber auf dessen Verlangen
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise umgehend zur Verfi-
gung stellen. Bei Zuwiderhandlung gilt Ziffer 13.5 dieser AGB.

Die vorstehenden Regelungen der Ziffern 11.1 und 11.2 finden auf
Vertrage mit der WOLFF & MULLER Immobilien-Service GmbH als
Auftraggeber keine Anwendung.

Méangelanspriiche, Mangel- und Uberzahlungseinbehalt,
Arbeitnehmerentsendegesetz, Sozialversicherungs- und
Unfallversicherungsbeitréage, Abtretung von Mangelanspriichen

Nach erfolgter Abnahme richten sich die Méngelanspriiche des Auf-
traggebers nach § 13 VOB/B.

Der Auftragnehmer ist jedoch in Abweichung von § 13 Abs. 7 Nr. 3
VOB/B nicht nur bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels, der die
Gebrauchsfahigkeit beeintrachtigt und auf ein Verschulden des Auf-
tragnehmers oder seiner Erfullungsgehilfen zuriickzufiihren ist, ver-
pflichtet, dem Auftraggeber den Schaden an der baulichen Anlage zu
ersetzen, zu deren Herstellung, Instandhaltung oder Anderung die
Leistung dient. Vielmehr kann der Auftraggeber in allen in § 13 Abs. 7
Nr. 3 Satz 1 und 2 VOB/B genannten Fallen eines vom Auftragnehmer
schuldhaft verursachten Mangels, auch den weitergehenden Schaden
geltend machen.

Die Frist fur die Geltendmachung der Mangelanspriche fur samtliche
vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen betragt in Abwei-
chung von 8§ 13 Abs. 4 VOB/B sechs Jahre, sofern nicht ausdrtcklich
eine andere Frist fir die Mangelanspriiche vereinbart ist.
Mangelbeseitigungsarbeiten bedurfen der formlichen Abnahme.
Wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fur die Erflllung der Mangel-
anspruche ist ein Einbehalt in Héhe von 5 % der Nettoschlussrech-
nungssumme vereinbart.

Der Einbehalt erfolgt von der Schlusszahlung und dient als Sicherheit
fur Mangelanspriche hinsichtlich der erbrachten Bauleistung
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einschlief3lich der Nachtragsleistungen geméaR § 1 Abs. 3 und 4
VOB/B, soweit diese Anspriiche bei der Abnahme festgestellt oder
wahrend des Laufs der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche erkannt
werden.

Der Einbehalt dient auch als Sicherheit fur auf die Schlussrechnung
erfolgte Uberzahlungen, fir vertragliche Freistellungsanspriiche, fiir
die Haftung nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz sowie fiir den Fall
der Inanspruchnahme des Auftraggebers durch die Einzugsstelle der
Gesamtsozialversicherungsbeitrage oder einer Berufsgenossenschaft
auf Zahlung der gesetzlichen Unfallversicherungsbeitrage nach § 28e
Abs. (3a) bis (3f) SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII.

Dem Auftragnehmer steht geméan Ziffer 15.2 dieser AGB das Recht
zu, den Einbehalt fur Mangelanspriiche durch Stellung einer Birg-
schaft fur Mangelanspriiche abzulésen.

Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B zum Einbehalt von Zahlungen
und zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht gelten nicht. Der Auftrag-
geber ist insbesondere nicht verpflichtet, auf Wunsch des Auftragneh-
mers die Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto vorzunehmen.

Sofern aufgrund gesonderter Vereinbarung Fristen fur Mangelanspri-
che bestimmt werden, welche tber die in Ziffer 12.2 dieser AGB fest-
gelegte Frist von sechs Jahren hinausgehen, reduziert sich die ge-
schuldete Sicherheit nach Ablauf der in Ziffer 12.2 festgelegten Frist
auf einen Einbehalt in Hohe von 5% der Netto-Herstellungskosten der
Leistungsanteile, welche der verlangerten Frist fir Mangelanspriiche
unterliegen.

Der Auftragnehmer tritt mit Abschluss des Werkvertrages mit dem Auf-
traggeber die ihm gegenuber seinen Auftragnehmern zustehenden Er-
fullungsanspriiche sowie samtliche Méngel- und Schadensersatzan-
spriiche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt die Abtre-
tung an. Der Auftraggeber erméachtigt den Auftragnehmer bis auf Wi-
derruf, die abgetretenen Anspriiche im eigenen Namen und fur eigene
Rechnung geltend zu machen.

Weitervergabe von Leistungen an weitere Auftragnehmer,
Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers, Eignungsleihe,
Freistellungsanspruch, Kontrollrechte des Auftraggebers,
Kindigungsrecht

Der Auftragnehmer hat die beauftragten Leistungen im eigenen Be-
trieb auszufiihren. Eine Weitervergabe von Leistungen des Auftrag-
nehmers an weitere Auftragnehmer ist nur mit ausdricklicher, vorhe-
riger und schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zuléssig. Der
Auftragnehmer darf Leistungen nur an Auftragnehmer tbertragen, die
fachkundig, leistungsféhig und zuverlassig sind. Dazu gehdrt auch,
dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern
und Sozialabgaben nachkommen und die gewerberechtlichen Voraus-
setzungen sowie die gesetzlichen Anforderungen an menschenrecht-
liche und umweltrechtliche Sorgfaltspflichten erfullen.

Auf Anforderung des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet,
dem Auftraggeber innerhalb von 10 Arbeitstagen (AT) eine Personal-
einsatzplanung vorzulegen, aus der fiir jeden Kalendertag der Leis-
tungsausfiihrung die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter hervorgeht.
Andert sich die Einsatzplanung des Auftragnehmers wéhrend der wei-
teren Bauausfuihrung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unauf-
gefordert eine Aktualisierung vorzulegen.

Nimmt der Auftragnehmer zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit die Kapazitaten eines anderen Unter-
nehmens in Anspruch (Eignungsleihe), muss er hierzu dem Auftrag-
geber eine schriftliche Erklarung des anderen Unternehmens uberge-
ben, in der sich dieses im Umfang der Eignungsleihe zur gesamt-
schuldnerischen Haftung gegeniiber dem Auftraggeber bereit erklart.

Die Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers (Anlage ,VE — Ver-
pflichtungserklarung” geman Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls fur
Bauleistungen) ist wesentlicher Bestandteil des zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages und durch den
Auftragnehmer vor Auftragserteilung durch den Auftraggeber rechts-
verbindlich zu unterzeichnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die sich fur ihn aus der Verpflich-
tungserklarung ergebenden Verpflichtungen fur den Fall einer geneh-
migten weiteren Beauftragung von Auftragnehmern diesen aufzuerle-
gen und entsprechende Kontrollen durchzufuhren.

Zur Uberpriifung der Einhaltung der mit der Verpflichtungserklarung
des Auftragnehmers (Anlage ,VE — Verpflichtungserklarung® geman
Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls fir Bauleistungen) tbernomme-
nen Pflichten raumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende
Rechte ein:

13.3.1 Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das Recht ein, Kontrollen

durchzufiihren, um zu Uberprufen, ob vom Auftragnehmer die in
Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen — insbesondere
die Bestimmungen des SchwarzarbG, AUG, AEntG und SGB Il
und/oder hierzu ergangene Auflagen der Bundesagentur fiir Arbeit —
eingehalten werden. Das Kontrollrecht umfasst auch die Einsicht-
nahme in samtliche Lohnunterlagen zur Priifung der Einhaltung der
tariflichen Mindestlohnbedingungen sowie der Abfiihrung der Beitrage
an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-
BAU).
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13.3.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich — unabhéngig von seiner eigenen

Verpflichtung zur Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen —
auf den Auftraggeber ausgestellte Vollmachten zur Einholung von
Auskiinften bei der fur den Auftragnehmer zustandigen gemeinsamen
Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU), den Sozialversi-
cherungseinzugsstellen und der Berufsgenossenschaft nach den Mus-
tern des Auftraggebers mit dem Angebot rechtswirksam unterzeichnet
vorzulegen. Die bei der Vollmacht der SOKA-Bau zum sog. ,Inléander-
verfahren® zugehdrige Namensliste kann nachgereicht werden und ist
spatestens mit Arbeitsbeginn beim AG vorzulegen.

13.3.3 Der Auftragnehmer raumt dem AG das Recht ein, fir die Dauer des

13.6

14
14.1

14.2

Werkvertrages bzw. des Genehmigungsverfahrens Auskinfte zum
Werkvertrag bei der Bundesagentur fiir Arbeit einzuholen und zur Er-
langung von Genehmigungen fehlende Unterlagen einzureichen.

Sollte im Rahmen des abgeschlossenen Bauvertrages ein Arbeitneh-
mer des Auftragnehmers, eine gemeinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien oder eine sonstige Einzugsstelle einen bezifferten Er-
stattungsanspruch geméaR § 14 AEntG oder § 28 e Abs. (3a) bis (3f)
SGB IV oder § 150 Abs. 3 SGB VIl gegeniiber dem Auftraggeber gel-
tend machen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber
hiervon in vollem Umfang freizustellen, es sei denn, der Auftragneh-
mer weist nach, dass der Anspruch zu Unrecht erhoben wird. Der Auf-
traggeber ist berechtigt, einen entsprechenden Anteil des félligen Wer-
klohns des Auftragnehmers bis zur rechtsverbindlichen Klarung der
Berechtigung des Erstattungsanspruchs zurlickzubehalten.

Sollte ein entsprechender Erstattungsanspruch von den hierzu er-
méchtigten Stellen nur dem Grunde nach geltend gemacht werden,
ohne dass dieser der Hohe nach beziffert wird, ist der Auftraggeber fur
den Zeitraum bis zur Bezifferung des Anspruchs durch die erméachtigte
Stelle berechtigt, einen angemessenen Anteil des falligen Werklohns
zurtickzubehalten. Das Zuriickbehaltungsrecht entféllt, sobald der
Auftragnehmer den Nachweis erbracht hat, dass ein Rechtsgrund fur
den Erstattungsanspruch nicht besteht.

Des Weiteren hat der Auftraggeber das Recht, féalligen Werklohn des
Auftragnehmers gegen rechtskraftig festgestellte oder durch den Auf-
tragnehmer anerkannte Anspriche seiner Arbeitnehmer, einer Ein-
richtung der Tarifvertragsparteien oder einer sonstigen Einzugsstelle
aufzurechnen.

Bei VerstoRen gegen die Regelungen der vorstehenden Ziffern 11.2,
13.1 bis 13.4.3, gegen den Inhalt der Verpflichtungserklarung des Auf-
tragnehmers (Anlage ,VE — Verpflichtungserklarung® gemaR Ziffer 11.
des Verhandlungsprotokolls fur Bauleistungen) sowie bei der Vorlage
falscher Nachweise oder Abgabe falscher Erklarungen bei der Erfil-
lung der Praqualifikationskriterien bei offentlichen Auftragsvergaben,
steht dem Auftraggeber ein Kindigungsrecht in entsprechender An-
wendung des § 8 Abs. 3 VOB/B zu. Des Weiteren steht dem Auftrag-
geber das Recht zur Kuindigung aus wichtigem Grund zu, wenn ernst-
hafte Zweifel daran bestehen, dass der Auftragnehmer seinen Ver-
pflichtungen nach Ziffer 13.1 und 16.3 zur Wahrung der gesetzlichen
Anforderungen an menschenrechtliche und umweltrechtliche Sorg-
faltspflichten nachhaltig verletzt.

Die Kindigung ist schriftlich zu erklaren. Der Auftraggeber hat dem
Auftragnehmer zuvor eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu
setzen und zu erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist
den Auftrag entziehen wird. Ein wichtiger Grund zur Kiindigung ist be-
reits dann gegeben, wenn furr den Auftraggeber kein verniuinftiger Zwei-
fel an dem Vorliegen eines Verstof3es bestehen kann.

Die in der Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers (Anlage ,VE —
Verpflichtungserklarung” gemaR Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls
fur Bauleistungen) aufgefihrten bzw. in Féllen der Praqualifikation zur
Verfligung zu stellenden Nachweise und Bescheinigungen sind, auf
Anforderung des Auftraggebers vom Auftragnehmer in amtlicher Uber-
setzung vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jede Anderung
betreffend der vorgelegten bzw. vorzulegenden Bescheinigungen und
Nachweise unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Versicherung

Der Auftragnehmer hat das Vorhandensein einer nach Deckungsum-
fang und -héhe betriebs- und brancheniblichen Haftpflichtversiche-
rung fur die gesetzliche Haftung nachzuweisen und deren Aufrechter-
haltung wéhrend der Bauzeit zu belegen. Die Mindestdeckungssum-
men betragen, sofern nichts anderes vereinbart ist, EUR 5.000.000,00
pauschal fur Personen und sonstige Schaden, zweifach maximiert pro
Jahr.

Der Nachweis Uber das Bestehen des Versicherungsschutzes erfolgt
durch eine aktuelle Versicherungsbestatigung des Versicherers, nicht
alter als bis zu 3 Monate vor Auftragserteilung, und umfasst die Eck-
daten zu den wesentlichen Deckungsinhalten (insbesondere Selbst-
behalte, Abweichende Obergrenzen zu einer Deckungssumme, Tatig-
keits- und Leitungsschaden, Umweltschéaden und Schaden nach dem
UmweltHG, Planungshaftung fur Planer/Fachingenieure) sowie einen
Nachweis, dass die Versicherungspramie bezahlt bzw. der Versiche-
rungsvertrag in Kraft ist.

Die Bestatigung des Versicherers ist vom Auftragnehmer dem Auftrag-
geber grundsétzlich bei Auftragserteilung, spatestens aber 4 Wochen
nach Auftragserteilung unaufgefordert vorzulegen.
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15.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Beendigung
des Versicherungsvertrages unverziglich anzuzeigen, ungeachtet
dessen, ob diese durch Kiindigung oder Rucktritt des Versicherers,
durch Aufhebung oder aus sonstigen Rechtsgriinden erfolgt ist.

Der Umfang der Haftung des Auftragnehmers wird durch den De-
ckungsumfang der Versicherung nicht begrenzt. Das Fehlen des Ver-
sicherungsnachweises berechtigt den Auftraggeber nach erfolgloser
Mahnung, Fristsetzung und Kundigungsandrohung zum Einbehalt von
Zahlungen und zur Kundigung des mit dem Auftragnehmer abge-
schlossenen Vertrages aus wichtigem Grund gemaR § 8 Abs. 3
VOB/B. Wahlweise ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des
Auftragnehmers eine entsprechende Versicherung abzuschlieRen.

Der Auftraggeber hat auf der Grundlage der allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fir die Bauleistungsversicherung einen Rahmen-
vertrag abgeschlossen. Fur die unter diesen Vertrag mitversicherte
Leistung eines Auftragnehmers wird die Pramie dem jeweiligen Auf-
tragnehmer geméaR den Vereinbarungen im Verhandlungsprotokoll
bzw. in der zugehdrigen Anlage ,VS - Versicherungsschutz* berech-
net. Den Selbstbehalt tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle Ein-
beziehung der Leistungen des Auftragnehmers in eine projektspezifi-
sche Versicherung des Bauherrn oder des Auftraggebers mdoglich ist.
Die Einzelheiten hierzu werden ggf. im Verhandlungsprotokoll fir Bau-
leistungen bzw. in dessen Anlage ,VS - Versicherungsschutz“ gere-
gelt.

Sicherheitsleistungen

Sicherheit fur Vertragserfullung
sowie fiir Uberzahlung auf Abschlagsrechnungen,
Schadenersatz und Vertragsstrafe

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine Sicherheit fur die Ver-
tragserfullung zu stellen. Die Sicherheit hat sich auf die Erfillung der
Verpflichtungen aus diesem Vertrag, betreffend die vertragsgemafe
Ausfiihrung der Leistung einschlie3lich der Nachtragsleistungen ge-
man § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage und
Nebenforderungen, auf Mangelanspriiche wahrend der Ausfiihrung,
auf die Riickerstattung von auf Abschlagsrechnungen erfolgten Uber-
zahlungen einschlieBlich Zinsen sowie auf Schadenersatzanspriiche
und eine etwaige Vertragsstrafe zu erstrecken, soweit diese Anspri-
che bis zur Abnahme als auf Geldzahlung gerichtete Anspruche ent-
standen sind.

Die Sicherheit fur die Vertragserfillung hat der Auftragnehmer, sofern
nichts anderes vereinbart ist, durch eine Burgschaft geman Ziffer 15.5
dieser AGB in Hohe von 10 % der Nettoauftragssumme zu stellen. Die
Birgschaft ist innerhalb von 10 Arbeitstagen (AT) nach Auftragsertei-
lung an den Auftraggeber zu iibergeben. Ubergibt der Auftragnehmer
die Birgschaft nicht binnen der vorgenannten Frist, steht dem Auftrag-
geber das Recht zu, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zur
Ubergabe der Biirgschaft den Vertrag gegeniiber dem Auftragnehmer
aus wichtigem Grund gemaf § 8 Abs. 3 VOB/B zu kiindigen und Scha-
denersatz zu verlangen, sofern der Auftragnehmer auch innerhalb die-
ser Nachfrist die geschuldete Birgschaft nicht an den Auftraggeber
Ubergibt.

Bis zur Stellung der Burgschaft durch den Auftragnehmer ist der Auf-
traggeber gemaR Ziffer 8.2 Abs. 4 dieser AGB zu einem Sicherheits-
einbehalt in Hohe von 10% der Nettoauftragssumme berechtigt. Der
Auftragnehmer kann die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts, so-
weit dieser noch nicht verwertet ist, verlangen, sobald er in Hohe der
geschuldeten Sicherheit eine Burgschaft gemaR Zziffer 15.5 dieser
AGB Ubergibt.

Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B zum Einbehalt von Zahlungen
und zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht gelten nicht. Der Auftrag-
geber ist insbesondere nicht verpflichtet, auf Wunsch des Auftragneh-
mers die Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto vorzunehmen.

Ordnet der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer Nachtrags-
leistungen gemé&R § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B an, errechnet sich die vom
Auftragnehmer zu stellende Sicherheit fiir die Vertragserfillung in
Hohe von 10% der nach erfolgter Anordnung durch den Auftraggeber
verbleibenden Nettoauftragssumme zuziglich 10% des Nettowertes
der beauftragten gednderten oder zusatzlichen Leistungen. Sofern
nichts anderes vereinbart ist, ist der Auftraggeber in diesem Fall be-
rechtigt, einen entsprechend erhéhten Einbehalt vorzunehmen, sofern
sich durch die gednderten oder zusétzlichen Leistungen die Nettoauf-
tragssumme insgesamt erhoht hat.

Sofern sich infolge einer Anordnung des Auftraggebers die Nettoauf-
tragssumme insgesamt reduziert, ist der reduzierte Betrag fiir die Be-
rechnung der vom Auftragnehmer zu stellenden Vertragserfillungssi-
cherheit maf3geblich.

Der Auftragnehmer ist jeweils berechtigt, Zug um Zug gegen Heraus-
gabe einer bereits gestellten Vertragserfillungsbirgschaft eine Birg-
schaft gemaR Ziffer 15.5 dieser AGB mit einem entsprechend ange-
passten Sicherungsbetrag zu stellen.

Die Urkunde Uber die Vertragserfillungsbiurgschaft ist nach erfolgter
Abnahme und Erfilllung etwaiger bei Abnahme vom Auftraggeber be-
rechtigterweise gemaf vorstehend Absatz 1 vorbehaltener Anspriiche
an den Auftragnehmer zuriickzugeben. Bis zu diesem Zeitpunkt kann
der Auftraggeber die Sicherheit in entsprechender Hohe der einfachen
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15.2

15.3

Beseitigungskosten berechtigt geltend gemachter Mangel zuriickbe-
halten.

Sicherheit fur Mangelanspriiche
sowie fiir Uberzahlung auf die Schlussrechnung und
Schadenersatz

Der Auftragnehmer kann, soweit der Sicherheitseinbehalt fur Méangel-
anspruche gemaf Ziffer 12.4 dieser AGB noch nicht durch den Auf-
traggeber verwertet ist, die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts nur
gegen Stellung einer Burgschaft gemaf Ziffer 15.5 dieser AGB verlan-
gen. Sofern fur den Auftraggeber kein Einbehalt geman Ziffer 12.4 die-
ser AGB in ausreichender Hohe auf die Schlussrechnung méglich ist,
hat der Auftraggeber gegen den Auftragnehmer einen Anspruch auf
Stellung einer Sicherheit fir Mangelanspriiche und Uberzahlung in
Form einer Burgschaft.

Die Sicherheit fur Mangelanspruche dient als Sicherheit fur bei der Ab-
nahme bestehende oder nach der Abnahme vom Auftraggeber be-
rechtigterweise geltend gemachte Mangelanspriiche in Bezug auf die
erbrachte Bauleistung einschlieBlich der Nachtragsleistungen geman
§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage und Ne-
benforderungen. Sie erstreckt sich auf die Erflullung dieser Méngelan-
spruche einschlieBlich Schadenersatz sowie auf die Erstattung von auf
die Schlussrechnung erfolgten Uberzahlungen einschlieRlich der Zin-
sen.

Die Sicherheit fur Mangelanspriiche wird an den Auftragnehmer — ab-
weichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B — herausgegeben, wenn die
Verjéhrungsfrist fir die vom Auftragnehmer zu erbringenden Mangel-
beseitigungsleistungen abgelaufen ist. Soweit zu diesem Zeitpunkt
noch berechtigte, unerledigte Anspriiche des Auftraggebers bestehen,
die von der Sicherheit fur Mangelanspruche erfasst sind, ist der Auf-
traggeber berechtigt, bis zur Erflllung dieser Anspriiche einen ent-
sprechenden Teil der Sicherheit in Hohe des einfachen Betrages der
Mangelbeseitigungskosten bzw. der Ubrigen geltend gemachten An-
spriiche zuriickzuhalten. In diesem Fall hat der Auftraggeber gegen-
Uber dem Burgen eine entsprechende Teilenthaftungserklarung abzu-
geben.

Erweiterung der Sicherheiten nach Ziffer 15.1 und 15.2 dieser
AGB auf die Absicherung von Anspriichen nach dem Arbeitneh-
merentsendegesetz und fur Sozialversicherungsbeitrage

Die gemaf Ziffer 15.1 und 15.2 dieser AGB zu stellenden Sicherheiten
dienen jeweils — ohne Erhdhung des Gesamtvolumens der Siche-
rungssumme — auch als Sicherheit fur vertragliche Freistellungsan-
spruche und fur den Fall der Inanspruchnahme des Auftraggebers
durch Arbeitnehmer des Auftragnehmers und durch Arbeitnehmer al-
ler weiteren Auftragnehmer des Auftragnehmers sowie durch Leihar-
beitnehmer, die vom Auftragnehmer oder dessen Auftragnehmer ein-
gesetzt werden, auf Zahlung des Mindestlohnes nach dem Arbeitneh-
merentsendegesetz.

Die Sicherheiten dienen auch zur Absicherung des Auftraggebers fur
den Fall der Inanspruchnahme auf Zahlung von Beitragen an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU, ULAK)
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz.

Die Erstreckung der Sicherheiten auf die Anspriiche aus dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz endet, wenn die Verjahrungsfristen fur die An-
spriiche der zuvor genannten Dritten aus dem Arbeitnehmerentsende-
gesetz abgelaufen und bis dahin erhobene Anspriche erfillt sind, oder
wenn der Auftragnehmer vorher seiner Nachweispflicht nach dem Ar-
beitnehmerentsendegesetz nachgekommen ist.

Des Weiteren dienen die Sicherheiten auch zur Absicherung des Auf-
traggebers fur vertragliche Freistellungsanspriiche und fur den Fall der
Inanspruchnahme durch die Einzugsstelle der Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrége oder einer Berufsgenossenschaft auf Zahlung der ge-
setzlichen Unfallversicherungsbeitrage nach § 28e Abs. (3a) bis (3f)
SGB IV und 8§ 150 Abs. 3 SGB VII.

Sicherheit fur Vorauszahlungen

Bei Vereinbarung von Vorauszahlungen durch den Auftraggeber hat
der Auftragnehmer eine Vorauszahlungsbirgschaft zu tbergeben,
welche den Anspruch auf Riickerstattung von geleisteten Vorauszah-
lungen sowie ggf. angefallene Zinsen umfasst, falls und soweit der
Auftragnehmer den Auftrag einschlieR3lich der Nachtragsleistungen
gemaR 8§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage
und Nebenforderungen nicht oder nur teilweise ausfuhrt.
Vorauszahlungen durch den Auftraggeber erfolgen friihestens 8
Arbeitstage (AT) nach Vorlage der Vorauszahlungsbirgschaft durch
den Auftragnehmer, sofern keine andere Zahlungsfrist vereinbart ist.
Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft ist auf Verlangen zu-
rickzugeben, sobald die Vorauszahlung gemal? § 16 Abs. 2 Nr. 2
VOB/B vollstandig auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Sicherheitsleistung durch Birgschaft

Sofern der Auftragnehmer geman Ziffer 15.1 bis Ziffer 15.4 dieser AGB
Sicherheitsleistung durch Burgschaft zu erbringen hat, ist Vorausset-
zung fir die Sicherheitsleistung, dass der Birge die Anforderungen
des § 17 Abs. 2 VOB/B erfilllt. Die Burgschaft ist nach Muster des Auf-
traggebers auszustellen.
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Die Biirgschaft muss im Ubrigen unbefristet sowie unter Verzicht auf
die Einreden der Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) sowie der Vo-
rausklage (§ 771 BGB) ausgestellt werden.

Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht, wenn die
mit der Einrede der Aufrechenbarkeit verknlipfte Gegenforderung un-
bestritten oder rechtskréftig festgestellt ist oder wenn es sich um eine
— auch bestrittene und nicht rechtskréftig festgestellte — Gegenforde-
rung des Auftragnehmers wegen einer Zahlungspflicht des Auftragge-
bers handelt, die im unmittelbaren vertraglichen Gegenseitigkeitsver-
haltnis zur Pflicht des Auftragnehmers steht, ein mangelfreies Werk zu
erstellen.

Die Befreiung des Birgen kann nur durch Zahlung an den Burg-
schaftsglaubiger erfolgen. Gerichtsstand fir Anspriiche aus der Birg-
schaft ist der Sitz des Auftraggebers. Das Recht der Hinterlegung ist
ausgeschlossen.

Anspriiche aus der Burgschaft verjahren nicht vor Eintritt der Verjéah-
rung der gesicherten Forderung, spatestens jedoch nach 30 Jahren ab
dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

Datenverarbeitung und Datenschutz

PST verarbeitet im Zuge einer bestehenden oder einer sich moglich-
erweise anbahnenden Geschéftsbeziehung regelméBig Daten des
Auftragnehmers. Hierzu gehdren die frei zuganglichen Geschéftsda-
ten (z.B. Impressum Homepage) sowie Namen, Vornamen, Funktio-
nen, Telefonnummer und E-Mail-Adressen von Mitarbeitern, die PST
bekannt gegeben werden.

Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass zur Durchfiihrung vorvertragli-
cher MaBnahmen und zur Erflllung eines Vertrages die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
unter anderem von dessen Name, Verbraucher- bzw. Unternehmerei-
genschaft, Adresse und Bankverbindung erforderlich sind.

Diese Daten werden im Zuge der Abwicklung der PST-Bauvorhaben
auch Dritten Projektbeteiligten (z.B. Bauherr, Architekt, Behérden, an-
deren beteiligten Unternehmen) elektronisch oder schriftlich zugéng-
lich gemacht, soweit dies zur Projektabwicklung erforderlich und recht-
lich zuléssig ist. PST wird diese Daten — im Rahmen des gesetzlich
Zulassigen — unter Umsténden auch zum Zwecke der Forderungs-
durchsetzung im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO
an Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen) weiterleiten.

Der Auftragnehmer wird seine Mitarbeiter Gber die Erhebung dieser
Daten durch PST und deren Rechte gegeniiber PST informieren und
PST bestétigen, dass die fir PST bestehenden Informationspflichten
geman DSGVO erfiillt wurden.

PST ist berechtigt, — im Rahmen des gesetzlich Zuléssigen — zum
Zweck der Entscheidung Uber die Begriindung, Durchfiihrung oder Be-
endigung des Werkvertrages das Risiko von Zahlungsausfallen zu
priifen. Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte fur das kinftige
Verhalten des Auftragnehmers erhoben und verarbeitet. Zur Berech-
nung dieser Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschriftendaten
des Auftragnehmers verwendet.

Fir die Prifung wird PST Leistungen von Auskunfteien, wie z.B. der
SCHUFA Holding AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter (z.B. Cre-
ditreform) in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten des Auf-
tragnehmers an diese Gibermitteln bzw. bei diesen anfragen.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zu diesem Zweck
erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Verantwortliche Stelle fir samtliche datenschutzbezogenen Fragen
sowie fur die Austibung der vorstehend beschriebenen Rechte ist:

PST Spezialtiefbau Stid GmbH
Schwieberdinger Strae 107
70435 Stuttgart

Diese wird vertreten durch:

Zentrale der PST Spezialtiefbau Stid GmbH
Niederlassung Augsburg

Affinger Strae 1

86167 Augsburg

E-Mail: info.augsburg@pst-sued.de

Die Adresse des Datenschutzbeauftragten lautet:

Datenschutzbeauftragter

c/o WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Stral3e 107, 70435 Stuttgart
Tel. 0711-8204-235

Telefax 0711-8204-871235

Email: dsb@wolff-mueller.de

Die primar fur PST zusténdige Aufsichtsbehorde ist der Landesbeauf-

tragte fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Wurt-
temberg
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Compliance-Leitbild der WOLFF & MULLER-Gruppe,
Verhaltenskodex fur Vertragspartner

Der Auftragnehmer erkennt das von PST auf lhrer Internet-Seite
www.pst-sued.de  unter ,Compliance” veréffentlichte Compliance-
Leitbild und die hierin aufgefiihrten Compliance-Standards an.

Der Auftragnehmer erkennt insbesondere den von PST auf lhrer Inter-
net-Seite www.pst-sued.de unter ,Compliance” verdffentlichten Ver-
haltenskodex fur Vertragspartner an. Der Verhaltenskodex ist durch
den Auftragnehmer innerhalb seiner betrieblichen Organisation zu
kommunizieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Verhaltenskodex fur Ver-
tragspartner einzuhalten. Er erklart mit Abgabe seines Angebots, die
in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Verhaltensvorgaben zu
befolgen.

Die nachhaltige Verletzung der Verhaltensvorgaben des Verhaltens-
kodex fur Vertragspartner kann einen wichtigen Grund zur Kiindigung
des Vertrags darstellen.

Die nachhaltige Verletzung der im Verhaltenskodex fur Vertrags-
partner niedergelegten Verhaltensvorgaben durch den Auftragnehmer
kann auch die geschéftliche Beziehung des Verkaufers zur WOLFF &
MULLER-Unternehmensgruppe insgesamt gefahrden und zu deren
Beendigung fuhren.

Der Auftragnehmer hat zur Kenntnis genommen, dass sich der PST
zur angemessenen Beachtung menschenrechtlicher und umweltbezo-
gener Sorgfaltspflichten in den Lieferketten bekennt. Erklartes Ziel der
PST ist es dabei, menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken
in der Lieferkette vorzubeugen bzw. diese zu minimieren und eine er-
kannte Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener
Pflichten mdglichst zeitnah zu beenden oder zu minimieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen der Erfiillung seines
mit PST geschlossenen Vertrags seinen Beitrag zur Erreichung dieses
Ziels zu leisten und bestmdglich dafiir Sorge zu tragen, dass die
Grundsétze menschenrechtlichen und umweltrechtlichen Sorgfalts-
pflichten des Verhaltenskodex fur Vertragspartner auch in seinen Lie-
ferketten gewahrt werden.

Der Auftragnehmer raumt PST das Recht ein, die Vorlage geeigneter
Nachweise Uber die Einhaltung der menschenrechtlichen und umwelt-
rechtlichen Sorgfaltspflichten in den Lieferketten des Auftragnehmers
zu fordern und eine Besichtigung des Betriebs des Auftragnehmers
zur Klarung diesbeziglich offener Fragen zu verlangen.

Der Compliance-Beauftragte (Chief Compliance Officer) von WOLFF
& MULLER ist zustandiger Ansprechpartner bei allen Compliance-Fra-
gen, insbesondere bei Fragen zum Compliance-Leitbild und zum Ver-
haltenskodex fiir Vertragspartner.

Der Compliance-Beauftragte (CCO - Chief Compliance Officer der Un-
ternehmensgruppe WOLFF & MULLER) ist unter folgenden Kontakt-
daten zu erreichen:

Compliance-Beauftragter (Chief Compliance Officer)

c/o WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Stral3e 107

70435 Stuttgart

Telefon: +49 711 8204 — 235

Telefax: 0711/ 8204 — 87 12 35

E-Mail: compliance@wolff-mueller.de
Zur Starkung des Compliance-Systems hat PST als unabhéngigen
und verschwiegenen Ansprechpartner eine externe Ombudsstelle
(Whistleblowing) eingerichtet. Geschaftspartner kdnnen VerstoRRe ge-
gen das Compliance-Leitbild und den Verhaltenskodex fur Vertrags-
partner, insbesondere Verdachtsfélle von Korruption, Wirtschaftskrimi-
nalitat oder ahnlich schwere Unregelmagigkeiten, auch der externen
Ombudsstelle melden. Eine vertrauliche Behandlung ist gewahrleistet.

Die Ombudsstelle ist unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

Kanzlei Dr. Schmitz

Frau Dr. Alexandra Schmitz
Rechtsanwaltin

Marienstral3e 48

70178 Stuttgart

E-Mail: sekretariat@kanzlei-dr-schmitz.com
Telefon: 0711 185780 0

Notfall-Telefon: 0172 7036449

Die Ombudsstelle fungiert als externer und damit neutraler Ansprech-
partner auch fir (anonyme) Meldungen externer Dritter. Die Ombuds-
stelle gewahrleistet eine Erreichbarkeit wahrend der Ublichen Ge-
schéftszeiten. Ferner ist sie per E-Mail und auf dem Postweg erreich-
bar.

Urheberrecht, Nutzung, Verwertung und Anderung der Planung
und des Werkes

Der Auftragnehmer steht dafiir ein, dass seine Planung frei von Urhe-
berrechten Dritter ist. Er stellt den Auftraggeber von mdglichen An-
spruichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutz-
rechten frei.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das ausschlieBliche, un-
widerrufliche und unbeschrankte Recht ein, alle Planungen und
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18

Unterlagen sowie sonstige vom Auftragnehmer erbrachte Leistungen
fur das Bauvorhaben ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Auf-
tragnehmers auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages zu nut-
zen. Das Ubertragene Recht umfasst die Befugnis des Auftraggebers,
samtliche Planungen und Unterlagen sowie das Bauwerk zu andern,
zu nutzen oder zu verwerten. Der Auftraggeber kann dieses Recht auf
Dritte — insbesondere auf den zur Verfugung uber das Grundstiick und
das Bauwerk Berechtigten — ibertragen.

Dies gilt jedoch nur dann, wenn nach einer Interessenabwégung die
Belange des Auftragnehmers an einer etwaigen urheberrechtlich ge-
schutzten Planung hinter den gleichfalls schutzwurdigen Interessen
des Auftraggebers zuriicktreten und diese Mal3nahmen nicht zu einer
Entstellung des Werkes oder einer anderen Beeintrachtigung i. S. v.
8§ 14 Urhebergesetz (UrhG) fiihren. Der Auftraggeber ist verpflichtet,
den Auftragnehmer vor einer solchen MaRnahme anzuhéren und be-
rechtigte Anregungen des Auftragnehmers mdoglichst zu beriicksichti-
gen.

Mit der vereinbarten Vergitung sind sdmtliche Anspriiche des Auftrag-
nehmers aus der Ubertragung der Nutzungs-, Verwertungs- und An-
derungsrechte abgegolten.

Soweit der Auftragnehmer Dritte mit der Erbringung vertragsgegen-
standlicher Leistungen beauftragt hat, gewéahrleistet der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber das uneingeschréankte Nutzungsrecht an die-
sen (ggf. urheberrechtlich geschitzten) Leistungen und verpflichtet
sich, mit den Dritten entsprechende vertragliche Regelungen zu ver-
einbaren.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung der vom Auftrag-
nehmer erstellten Planung unter Namensangabe des Auftragnehmers
oder eines vom Auftragnehmer mit der Planung beauftragten Dritten.

Baupartnerschaft, aufRergerichtliche Konfliktldsung,
Gerichtsstandsvereinbarung

Auftraggeber und Auftragnehmer verstehen sich als Baupartner, deren
gemeinsames Ziel eine mdglichst reibungslose Umsetzung der ge-
stellten Bauaufgabe ist. Das Baupartnerprinzip ist wesentlicher Be-
standteil der Unternehmensstrategie des Auftraggebers (siehe hierzu:
www.wolff-mueller.de/baupartner/baupartnerprinzip).

Treten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Zuge der Durch-
fuhrung des Bauvertrages Meinungsverschiedenheiten uber Art und
Umfang der wechselseitigen Verpflichtungen auf, ist das nachfolgende
System zur auB3ergerichtlichen Konfliktldsung vereinbart:

18.2.1 Die Meinungsverschiedenheiten sollen zunéchst auf der Ebene der

unmittelbar projektbeteiligten Personen gekléart werden. Sobald die
Bauleitung des Auftraggebers oder der vom Auftragnehmer benannte
verantwortliche Vertreter (Ziffer 4.2 dieser Allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen) dem jeweils anderen Vertragspartner anzeigt, dass ein
strittiges Thema zu I6sen ist, hat hierzu ein erster Einigungsversuch
stattzufinden. Die Anzeige hat in Textform (E-Mail) zu erfolgen, muss
das konkrete Konfliktthema benennen und hat die wesentlichen As-
pekte des zugrunde liegenden Sachverhalts darzustellen. Das be-
nannte Thema ist auf die Tagesordnung der néchstfolgenden Baustel-
lenbesprechung (Jour-Fix-Termin) aufzunehmen, sofern solche Jour-
fix-Termine durchgefiihrt werden. Sollte Letzteres nicht der Fall sein,
ist ein eigenstandiger Besprechungstermin zur Lésung der Thematik
zeitnah zu vereinbaren. Die Einigung ist innerhalb eines Zeitrahmens
von 14 Kalendertagen nach Zugang der Anzeige beim jeweils anderen
Vertragspartner anzustreben.

18.2.2 Sollten auf der Ebene der unmittelbar projektbeteiligten Personen die

Meinungsverschiedenheiten nicht beigelegt werden kdnnen und zeigt
dies ein Beteiligter dem anderen Vertragspartner in Textform (E-Mail)
an, ist spatestens innerhalb weiterer 14 Kalendertage nach Zugang
der Anzeige beim jeweils anderen Vertragspartner ein Termin zu ver-
einbaren, an dem von Seiten des Auftraggebers der kaufménnische
und/oder der technische Leiter der fir die Durchfiihrung der BaumaR-
nahme zustéandigen operativen Einheit (Niederlassung, Zweignieder-
lassung, Geschéftsstelle) teilnehmen soll. Fur den Auftragnehmer sol-
len entsprechend bevollméchtigte und entscheidungsbefugte Vertreter
der nachsthéheren Hierarchiestufe seines Unternehmens an der Be-
sprechung teilnehmen.

18.2.3 Wird auch in dem Termin gemaR vorstehend Ziffer 19.2.2 dieser All-

gemeinen Geschaftsbedingungen keine Einigung erzielt und zeigt dies
ein Vertragspartner dem anderen Vertragspartner in Textform (E-Mail)
an, ist moglichst zeitnah nach Zugang der Anzeige beim jeweils ande-
ren Vertragspartner, spatestens jedoch innerhalb von vier Wochen, ein
Gesprachstermin auf Ebene der jeweiligen Unternehmensleitung (Ge-
schéftsfiihrung etc.) zu vereinbaren.

18.2.4 Sollte auch auf der Leitungsebene gemaf vorstehend Ziffer 19.2.3 die-

ser Allgemeinen Geschaftsbedingungen keine Einigung zu erzielen
sein, steht beiden Vertragspartnern der ordentliche Rechtsweg offen.

Den Vertragspartnern bleibt es in diesem Fall jedoch weiterhin vorbe-
halten, vor Beschreiten des ordentlichen Rechtswegs einvernehmlich
ein formliches auf3ergerichtliches Streitldsungsverfahren mit Hinzuzie-
hung externer Streitldser zu vereinbaren (z.B. Adjudikation, Mediation,
Schiedsgerichtsverfahren oder Schlichtung).

Der Auftragnehmer rdumt dem Auftraggeber in diesem Zusammen-
hang insbesondere auch das Recht ein, Streitigkeiten aus oder in Zu-
sammenhang mit dem abgeschossenen Bauvertrag durch
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Streitverkiindung an den Auftragnehmer einem Schiedsgerichtsver-
fahren zuzufiihren. Dies gilt insbesondere fur den Fall, dass der Auf-
traggeber seinerseits im Vertragsverhaltnis mit seinem Hauptauftrag-
geber (Bauherrn) eine Schiedsgerichtsvereinbarung getroffen hat und
der Hauptauftraggeber das Schiedsgerichtsverfahren betriebt.

Samtliche flr beide Vertragspartner begriindeten vertraglichen Rechte
und Pflichten bleiben im Ubrigen unberihrt. Die Durchfiinrung der vor-
stehenden auBergerichtlichen Konfliktldsung fihrt insbesondere auch
nicht zu einer Prolongation falliger Forderungen des Auftragnehmers
oder sonstiger wechselseitiger Anspriiche.

Sofern der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbu-
ches (8 1 ff. HGB) ist, ist ausschlieRlicher Gerichtsstand fir alle Strei-
tigkeiten aus dem Werkvertrag und aus allen hierzu erteilten Zusatz-
auftragen sowie fir alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem
Werkvertrag oder Zusatzauftragen entstehen, der Sitz derjenigen Ge-
sellschaft des Auftraggebers, die Vertragspartner des Auftragnehmers
ist.

Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Das UN-Kaufrechtsabkommen iber den internationalen Warenkauf
vom 11.04.1980 (Gesetz vom 05.07.1989, BGBI. 1989 Il, 586, 588)
findet auf Vertrage, in die diese allgemeinen Geschaftsbedingungen
einbezogen sind, keine Anwendung.

Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit
der Abwicklung des Werkvertrages bekanntwerdenden Informationen
streng vertraulich zu behandeln. Soweit der Auftragnehmer sich bei
der Erfullung seiner Leistungspflicht der Mithilfe Dritter bedient, hat er
auch diese in gleicher Weise zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt nicht fur Informationen, die allgemein
bekannt sind oder werden, ohne dass dies von dem Auftragnehmer
selbst zu vertreten ist, sowie fir Informationen, die vom Auftraggeber
ausdrucklich freigegeben werden.

Der Auftragnehmer ist im Ubrigen zur Offenlegung vertraulicher Infor-
mationen berechtigt, wenn er hierzu aufgrund gesetzlicher, behordli-
cher oder vergleichbarer Anordnungen verpflichtet ist. Der Auftragneh-
mer hat in diesem Fall den Auftraggeber unverziglich tber die Offen-
legung zu unterrichten.

Ausschluss mundlicher Nebenabreden, Teilunwirksamkeit
Mindliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschéftsbedingungen
unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Regelungsliicke her-
ausstellen, so beruhrt diese die Gultigkeit aller Ubrigen Vertragsrege-
lungen nicht. In einem derartigen Fall sind der Auftraggeber und der
Auftragnehmer verpflichtet, die unwirksame oder liickenhafte Bestim-
mung durch eine Regelung zu ersetzen, die sie bei Kenntnis der Un-
wirksamkeit oder Lickenhaftigkeit zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses getroffen hatten, um den erstrebten Vertragszweck zu errei-
chen.
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